1. IZVEDBA RAZPISA

2. ZBIRANJE PONUDB

* V sodelovanju s Podnebno Energetsko pisarno
Velenje

» Zbiranje zaprtih ponudb

3. RAZGRNITEV PRIDOBLJENIH
PONUDB

» Sodelujodi:
Upravnik: Vesta dom d.o.o.
Tehnicni vidik: strokovnjak ZRMK
Neodvisna presoja: svetovalec ENSVET
Projektant: mag. Damjan KoroSec

* Protokol razgrnitve:
1. PEP predstavi potek razpisa in predstavi komisijo
2. Neodvisni strokovnjaki predstavijo metodologijo in obrazec za
ocenjevanje
3. Komisija pregleda vse ponudbe in vhese ocene v enoten
obrazec. Za vsak objekt se ponudbe predstavijo v enakem
vrstnem redu
4. Strokovnjaki iz komisije podajo svoje ocene
5. Predstavniki stanovalcev dobijo moznost vprasan;
6. Upravnik v sodelovanju s strokovnjaki pripravi zapisnik, ki ga
prejmejo tudi etazni lastniki

6. PRIDOBITEV USTREZNIH
SOGLASIJ

» Soglasje za podpis pogodbe z izvajalcem
« Ureditev financiranja;

* Pridobitev subvencije Eko sklada;

* Pridobitev subvencije MOV,

OBDOBJE ZBIRANJA PODPISOV

» Etazni lastniki imajo 3 mesece Casa od objave
sklepov na oglasni deski, da zberejo ustrezno
koli¢ino soglasij;

5. IZBIRA I1ZVAJALCA

Etazni lastniki izberejo izvajalca na podlagi
podanih predstavitev

4. PREDSTAVITEV PRIDOBLJENIH
PONUDB ETAZNIM LASTNIKOM
POSAMEZNIH OBJEKTOV

GoriSka cesta 53 - 65
Kozeljskega ulica 5
Cesta Borisa Kraigherja 1
JurciCeva cesta 5
Kersnikova cesta 4
Kajuhova cesta 4
Kajuhova cesta 6

7. PODPIS POGODBE Z
IZVAJALCEM DEL

8. PRIDOBITEV ODLOCBE
EKO SKLADA

9. PRICETEK IZVEDBE DEL




